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Anotácia bakalárskej práce 
 
Meliš, J. Technologický postup pre realizáciu vegetačnej strechy bytového domu. 
Ostrava: Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra 
pozemního stavitelství, 2018. Vedúci bakalárskej práce: Ing. Pavel Vlček, Ph.D. 
Obsahom bakalárskej práce je technologický postup pre realizáciu vegetačnej strechy 
bytového domu. Bytový dom je riešený ako samostatne stojaci, podpivničený s troma 
nadzemnými podlažiami a jednoplášťovou extenzívnou plochou strechou. 
Hlavným cieľom bakalárskej práce je vyhotovenie projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie bytového domu, tepelno-technické posúdenie vybratých konštrukcií a 
správne navrhnutie a opis realizácie strešného plášťa. Súčasťou bakalárskej práce je časový 
harmonogram a rozpočet prác súvisiacich zo zastrešením objektu. 
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Abstract of bachelor thesis 
Meliš, J. Technological process of implementing the green roof of a residential 
building. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 
Department of Structural Engineering, 2017. Supervisor of bachelor thesis: Ing. Pavel Vlček, 
Ph.D. 
The subject of the bachelor thesis is technological process of implementation of the 
green roof of a residential building. The residential building is built independently with a 
cellar section, three above-ground floors and extensive, single-layer flat rooftop.  
Main goal of the bachelor thesis is drawing up of the project documentation for 
planning permission of the residential building, heat and technological assessment of selected 
constructions, and correct proposal and implementation description of the rooftop layer. Time 
schedule and budget analysis for roof construction constitutes a part of the bachelor thesis as 
well.  
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Zoznam použitého značenia: 
PD                                                               Projektová dokumentácia 
DPH                        Daň z pridanej hodnoty 
HPV                                   Hladina podzemnej vody 
K.Ú.                                   Katastrálne územie 
NAPR.                                  Napríklad 
ŽB                                                               Železobetón 
BOZP                                                         Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
ČSN                                                            Štátna technická norma 
ÚT                                                              Úroveň terénu 
NP                 Nadzemné podlažie 
PP                 Podzemné podlažie 
°C   Stupňov celzia 
PO                                                              Požiarna ochrana 
ZS                    Zariadenie staveniska 
UV                                                              Ultrafialové žiarenie 
KS     Počet kusov 
SO             Stavebný objekt 
AKU  Akustický 
kg                                                                Kilogram 
TI            Tepelná izolácia 
XPS                         Extrúdovaný polystyrén 
HI                                                                Hydro-izolácia 
EPS                                       Penový expandovaný polystyrén 
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Zoznam použitých grafických a výpočtových programov: 
 Microsoft Office Word 2015 
 Microsoft Office Excel 2015 
 Microsoft Office Project 2007 
 Archicad 15.0 
 AutoCAD 2014 
 Stavební fyzika-Svoboda software, Teplo 2014 
 Stavební fyzika-Svoboda software, Area 2014 
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Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie bytového 
domu so zelenou strechou pre stavebné povolenie vrátane technologického postupu realizácie 
strechy daného objektu. 
Súčasťou bakalárskej práce je aj položkový rozpočet technologickej etapy realizácie 
zelenej strechy a taktiež časový harmonogram danej etapy v podobe riadkového diagramu. 
Strecha objektu je riešená ako jednoplášťová s extenzívnou zeleňou. Prístup na strechu 
je zabezpečený zo spoločných schodiskových priestorov cez strešný vylez. Na realizáciu 
strešného plášťa je použitá technológia od firmy DEKTRADE a.s., konkrétne sa jedná 
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A.  Sprievodná správa 
A.1. Identifikačné údaje 
A.1.1. Údaje o stavbe 
a) Názov stavby 
              Novostavba Bytového domu Krásno nad Kysucou 
b) Miesto stavby 
 Adresa:                                  Zákysučie 658, 023 43 
 
 Parcelné číslo pozemku:       1625 
 
 Katastrálne územie:              Krásno nad Kysucou, ul. Staničná,  
 Kraj:                                      Žilinský 
 
c) Stupeň PD:        Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 Názov firmy:                      Majorhouse s.r.o.  
 Právna forma spoločnosti: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
 Kontakt:                              Majorhouse@gmail.com 
                                                        Tel: 0949 215 145 
 Bankové spojenie:               Slovenská Sporiteľňa 
                                                   č.ú.5485221105/0700  
 IČO:                                     15549954 
 DIČ:                                     SK-20 20 42 39 77 
 OR:                                       Zapísaná v Obchodnom registri          
                                                         Okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o.,   
                                                         Vložka číslo 4101 /L 
 Zástupca firmy:                    Vo veciach zmluvných- Ing. Andrej Brežný- konateľ 






A.1.3. Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
 Autor:                                 Ján Meliš 
 Obchodná firma:                Greenfor s.r.o. 
 Identifikačné čislo:              50986520 
 Adresa podnikania:             Krásno nad Kysucou, Zákysučie 658  
                                                        02302 
A.2. Zoznam vstupných podkladov 
 Bakalárska práca je vypracovaná podľa vyššie uvedených zásad 
pre vypracovanie 
 Práca sa opiera o Vyhlášku č. 499/2006 Sb. v znení novely 
č.62/2013 o dokumentácii stavieb 
A.3. Údaje o území 
a) Rozsah riešeného územia 
Bytový dom sa bude nachádzať v zastavanom území mesta Krásno nad Kysucou (číslo 
parcely 1625, k.ú. Krásno nad Kysucou) na ulici Zákysučie. Ide o zástavbu s rodinnými 
a bytovými domami. Celková plocha pozemku je 1083,7 m2. 
b) Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov 
Stavba nezasahuje do pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny, záplavového územia ani 
inak zvláštne chráneného územia.  
c) Údaje o odtokových pomeroch 
Zelená strecha bude zlepšovať odtok dažďovej vody svojimi hydro-akumulačných 
vlastnosťami. Prebytočná voda zo strechy bude odvedená do vsakovacích nádrží a bude 
rozptýlená pomocou trativodov na pozemku. 
d) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nebolo vydané územné 
rozhodnutie alebo územné opatrenie, príp. nebol vydaný územný súhlas 
Projektová dokumentácia objektu je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou mesta 
Krásno nad Kysucou. 
e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejno-právnou zmluvou územného 
plánu v rozsahu, v ktorom nahrádza územné rozhodnutie s povolením stavby 
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a v prípade stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby, údaje o ich 
súlade s územne plánovacou dokumentáciou 
Projektová dokumentácia objektu je vypracovaná podľa požiadaviek územného rozhodnutia 
mesta Krásno nad Kysucou. 
f) Údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia 
Objekt spĺňa všetky požiadavky na využitie daného územia. Projektová dokumentácia je 
riešená v súlade so stavebným zákonom č. 183/2006 sb.  
g) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 
Dokumentácia bytového domu je vypracovaná podľa požiadaviek dotknutých orgánov. 
h) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícii 
Budúci objekt nevyžaduje ďalšie súvisiace a podmieňujúce investície. 
i) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 
Výnimky a úľavové riešenia neboli potrebné k vypracovaniu a zabezpečeniu projektovej 
dokumentácie. 
j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých uskutočňovaním stavby - podľa katastru 
nehnuteľností 
 Číslo parcely :                                1625 
 Majiteľ pozemku :                          Kristián Šuráb, +421 917 577 098 
 Katastrálne územie :                       Krásno nad Kysucou 
A.4. Údaje o stavbe 
a) Novostavba alebo zmena dokončenej stavby 
Objektom projektovej dokumentácie je novostavba samostatne stojaceho bytového domu. 
b) Účel užívania stavby 
Po dokončení budovy bude bytový dom slúžiť na bývanie. Suterén budovy bude slúžiť na 
skladovanie alebo si v ňom môžu obyvatelia vytvoriť priestory na spoločné využitie. 
c) Trvalá alebo dočasná stavba 
Objekt bude zhotovený ako trvalá stavba. 
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d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov 
Budova nepodlieha ochrane stavby podľa iných právnych predpisov ako je napríklad ochrana 
kultúrnych pamiatok a podobne. 
e) Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných technických 
požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 
Bytový dom bude disponovať jedným bytom na 1.NP, ktorý spĺňa požiadavky na pohyb osôb 
so zníženou pohyblivosťou. Na prízemí sa tiež nachádza kočikáreň, ktorá takisto spĺňa 
požiadavky bezbariérového užívania. 
f) údaje o dodržaní technických požiadaviek dotknutých orgánov a požiadavkou 
vyplývajúcich z iných právnych predpisov 
Projektová dokumentácia bola vypracovaná podľa príslušných vyhlášok, smerníc 
a stavebných predpisov. 
g) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 
Výnimky a úľavové riešenia neboli potrebné k vypracovaniu a zabezpečeniu projektovej 
dokumentácie. 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obostavaný priestor, úžitková plocha, 
počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet užívateľov a pod.) 
 Zastavaná plocha:                                       337,625 m2 
 Obostavaný priestor:                                   4092,015 m3 
 Úžitková plocha:                                         1012,875 m2 
 Počet funkčných jednotiek(bytov):             11 
 Počet podlaží:                                              4 
i) Základné bilancie stavby (potreba a spotreba médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou 
vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, trieda energetickej 
náročnosti budov a pod.) 
Výpočty bilancie stavby nie sú súčasťou bakalárskej práce. 
j) Základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii stavby, členenie na etapy) 
 Predpokladaný začiatok výstavby:                      23.1. 2019 
 Predpokladané odovzdanie stavby:                     12.9.2020 
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k) Orientačné náklady na stavbu 
Orientačné náklady na výstavbu bytového domu sú vo výške 395 000 € bez Dph. Súčasťou 
projektovej dokumentácie je aj položkový rozpočet realizácie zelenej strechy. 
A.5. Členenie stavby na objekty, technické  technologické zariadenia 
 SO 01         Bytový dom 
 SO 02         Plocha prístupového chodníka, spevnená plocha parkoviska 
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B. Súhrnná technická správa 
B.1. Popis územia stavby 
a) Charakteristika stavebného pozemku 
Budova sa bude nachádzať na parcele č. 1625, k.ú. Krásno nad Kysucou. Parcela ma rovinatý 
povrch. Na pozemku sa nenachádzajú väčšie stromy a kríky. 
b) Výpis a závery vykonaných prieskumov a rozborov (geologický, hydrogeologický 
a pod.) 
Na pozemku neboli vykonané žiadne prieskumy. Všetky potrebné informácie boli získané od 
majiteľa vedľajšej parcely, ktorý tieto prieskumy vykonal. HPV je v hĺbke 6,4 metra pod 
povrchom pozemku to znamená, že pri navrhovaní budovy sa neuvažovalo o pôsobení 
podzemnej vody.  
c) Stávajúce bezpečnostné a ochranné pásma 
Stavba nenarúša žiadne bezpečnostné alebo ochranné pásmo. 
d) Poloha vzhľadom k zaplavovanému územiu, poddolovanému územiu a podobne 
Parcela sa nenachádza v zaplavovanom alebo poddolovanom území. 
e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 
pomery v území 
Výstavba bytového domu nebude mať negatívny vplyv na okolité stavby a pozemky. Budova 
bude svojou zelenou strechou priaznivo pôsobiť na odtokové pomery v území. 
f) Požiadavky na asanácie, demolácie a rúbanie dreva 
Na parcele sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by bolo potrebné demolovať. Povrch 
parcely je tvorený prevažne trávnatým porastom. 
g) Požiadavky na maximálne zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
pozemkov určených k plneniu funkcie lesa 
Budúci objekt nezasahuje do vyššie spomenutých fondov. 
h) Územné technické podmienky (možnosť napojenia na stávajúcu dopravnú 
a technickú infraštruktúru) 
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Pripojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru sa bude realizovať z priľahlej ulice 
Staničnej. Cez túto ulicu prechádzajú všetky inžinierske siete vrátane hlavnej cesty 
a chodníka. 
i) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície 
Časovou väzbou je získanie stavebného povolenia na príslušnom stavebnom úrade. Ďalšie 
investície nie sú potrebné. 
B.2. Celkový popis stavby 
B.2.1. Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 
Bytový dom bude slúžiť na bývanie. Suterén budovy bude slúžiť na skladovanie alebo si 
v ňom môžu obyvatelia vytvoriť priestory na spoločné využitie. 
 Zastavaná plocha:                                      337,625 m2 
 Obostavaný priestor:                                 4092015 m3 
 Výška objektu od terénu:                           9,730 m 
 Počet bytových jednotiek:                         11 
 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
a) Urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 
Objekt je situovaný na parcele č. 1625 v katastrálnom území Krásna nad Kysucou. Dané 
územie je podľa urbanistického plánu mesta určené na bývanie a rekreáciu. Pozemok je 
prevažne rovinatého charakteru. Prístup na pozemok je zabezpečený z ulice Staničnej. Všetky 
potrebné inžinierske siete sú vedené pod úrovňou chodníka v príslušných hĺbkach 
a vzdialenostiach. Budova je navrhnutá tak aby nenarúšala svojim vzhľadom okolitú zástavbu 
ale aby skôr dotvárala dojem kvalitného prostredia na bývanie. Vstup do objektu je 
umiestnený na južnej strane bytového domu. Zo severnej strany je plánovaná výstavba 
detského ihriska a tiež altánu určeného k rekreácii obyvateľov bytového domu. na východnej 
strane parcely bude realizované parkovisko pre 12 osobných vozidiel. 
 




Vstup do bytového domu je situovaný na južnej strane objektu. Budova je trojpodlažná s celo-
podpivničeným suterénom. Strecha bytového domu je riešená ako zelená s extenzívnou 
zeleňou. Objekt z vonku pôsobí ako zapustená kocka s rozmermi 18,5 m x 18,25 m a výškou 
9,73 m. Fasáda objektu je jednofarebná, vytvorená bielou omietkou Baumit Open. Okná majú 
antracitovú farbu aby vynikli a boli dominantou jednoduchej fasády. Sokel je vytvorený 
sekaným andezitom a má ochrannú funkciu pred odrážajúcou dažďovou vodou. 
B.2.3. Dispozičné a prevádzkové riešenie, technológia výroby 
Objekt je určený na bývanie, nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzky a nemá výrobný 
charakter.  
B.2.4. Bezbariérové užívanie stavby 
Bytový dom bude disponovať jedným bytom na 1.NP, ktorý spĺňa požiadavky na pohyb osôb 
so zníženou pohyblivosťou. Na prízemí sa tiež nachádza kočikáreň, ktorá takisto spĺňa 
požiadavky bezbariérového užívania. 
B.2.5. Bezpečnosť pri užívaní stavby 
Budova je navrhnutá tak aby boli dodržané všetky požiadavky podľa vyhlášky č.268/2009 
Sb., v ktorej sú riešené požiadavky na ochranu zdravia pred pošmyknutím, porezaním, pádom, 
nárazom a podobne. Pred uvedením objektu do užívania budú vykonané všetky bežné revízie 
plynúce z tech. podmienok príslušného vybavenia domu. Tieto opatrenia sa budú vykonávať 
pravidelne a bude ich mať na starosti správca bytového domu. 
B.2.6. Základná charakteristika objektu 
a) Stavebné riešenie 
Bytový dom je založený na základových pásoch šírky 600 mm pod vnútornými nosnými 
stenami a 800 mm pod obvodovým murivom. Bytový dom je konštrukčne vyriešený pomocou 
stavebného systému od Firmy Porotherm. Rozmery objektu sú 18,25 x 18,50 metra. Objekt 
siaha do výšky 9,73 metra nad úroveň terénu.  
 
b) Konštrukčné a materiálové riešenie 
 Zemné práce 
HPV je v hĺbke 6,4 metra pod povrchom pozemku to znamená, že pri navrhovaní budovy sa 
neuvažovalo o pôsobení podzemnej vody. Na začiatku zemných prác sa odoberie ornica 
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o celkovej hrúbke 250 mm, ktorá bude uskladnená priamo na stavenisku kvôli ďalšiemu 
použitiu po ukončení stavebných prác. Ďalším krokom bude vytýčenie budúceho objektu 
a všetkých prípojok inžinierskych sietí. Zemné práce budú realizované strojovo. Prebytočná 
zemina bude odvezená na skládku. Výkopové práce budú v súlade s príslušnou projektovou 
dokumentáciou. 
 Základové konštrukcie 
Po dokončení a kontrole výkopu pomocou nivelačného prístroja budú realizované základy 
pod obvodovými stenami, vnútornými nosnými priečkami a komínovým telesom. Na 
základové konštrukcie bude použitý prostý betón triedy C20/25. Základy pod obvodovým 
murivom budú šírky 800 mm. Zaťaženie z nosných vnútorných priečok budú prenášať pásy 
šírky 600 mm. Rozšírenie základov v obidvoch prípadoch bude po 150 mm. Pri realizácii 
debnenia je dôležité aby boli vynechané prestupy pre inžinierske siete, ktoré budú danými 
základovými konštrukciami prechádzať. Podkladový betón triedy C20/25 vystužený kari-
sieťou s okami 150 x 150 mm s priemerom prútov 8 mm bude realizovaný v hrúbke 100 mm. 
 Zvislé konštrukcie 
Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené z keramických tvárnic od firmy Porotherm. Obvodové 
murivo je tvorené tvárnicami Porotherm T Profi 248/500/249. Pri kladení bude použitá tenko 
vrstvová  murovacia malta. Na vyhotovenie vnútorných nosných priečok budú použité 
tvárnice Porotherm AKU P+D 247/300/238 kladené na vápenno cementovú maltu. Nenosné 
priečky budú realizované pomocou tvárnic Porotherm T Profi 500/140/249 na tenko vrstvovú 
maltu. Ložné špáry v suteréne budú zosilnené pomocou výstuže Murfor, kvôli lepšiemu 
odolávaniu zemných tlakov a zamedzeniu vzniku trhlín na už hotovej omietke.  
 Vodorovné nosné konštrukcie 
Všetky stropy bytového domu sú realizované pomocou keramických nosníkov POT 
a stropných vložiek Miako. Tento systém je tiež od spoločnosti Porotherm a jedná sa 
o keramický montovaný strop, ktorý je ešte z vrchu zaliaty betónom triedy C 20/25 
s vloženou výstužou podľa statického posudku. Pred samotnou zálievkou stropných 
konštrukcií budú súčasne so stropmi realizované aj železobetónové vence použitím 
vencových tehiel VT 500/80/238 s vloženou tepelnou izoláciou EPS hrúbky 70 mm. Preklady 




Zastrešenie objektu tvorí vegetatívna, jednoplášťová plochá strecha s extenzívnou zeleňou. 
Strešné komponenty dodáva spoločnosť DEK. Jedná sa o skladbu zelenej strechy DEKROOF 
09-B. Dažďová voda bude odvádzaná pomocou dvoch strešných vpustí umiestnených 
symetricky v strede strešného plášťa. 
c) Mechanická odolnosť a stabilita 
Za mechanickú odolnosť a stabilitu zodpovedá statik a taktiež kontrola stavbyvedúceho počas 
realizácie objektu. 
B.2.7. Základná charakteristika technických a technologických zariadení 
a) Technické riešenie 
Objekt je riešený pomocou komplexného stavebného systému od spoločnosti Porotherm. 
Každý byt ma svoju vlastnú inštalačnú šachtu cez ktorú sú vedené rozvody vody a zvislej 
vnútornej kanalizácie. 
b) Výpočet technických a technologických zariadení 
Bakalárska práca nie je zameraná na danú problematiku. 
B.2.8. Požiarne bezpečnostné riešenie 
Požiarna bezpečnosť je vyriešená v príslušnej dokumentácii stavby. 
B.2.9. Zásady hospodárenia s energiami 
a) Kritéria tepelno-technického hodnotenia 
Dané hodnotenie je súčasťou energetického auditu. 
b) Energetická náročnosť stavby 
Energetickú náročnosť stavby stanový energetický auditor. 
c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie 
Objekt nebude napojený na alternatívne zdroje energie. 
B.2.10. Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
prostredie 
V bytovom dome bude zabezpečené vetranie pomocou otvárateľných okien. V objekte nebude 
nainštalovaná vzduchotechnika a ani klimatizácia. V priestoroch bez okien bude použité 
podtlakové vetranie pomocou ventilačného telesa vyvedeného do inštalačnej šachty. Denné 
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svetlo bude do priestorov privádzané pomocou okenných otvorov. V miestach s nedostatkom 
denného osvetlenia bude použité umelé osvetlenie.  
B.2.11. Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
a) Ochrana stavby pred prenikaním radónu 
Ochranu pred radónom tvorí celoplošná hydroizolácia základovej konštrukcie.  
b) Ochrana pred bludnými prúdmi 
V okolí bytového domu sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by mohli byť zdrojom takéhoto 
prúdenia preto sa z takouto ochranou nepočíta. 
c) Ochrana pred technickou seizmicitou 
V okolí bytového domu sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by mohli byť zdrojom takéhoto 
prúdenia preto sa z takouto ochranou nepočíta. 
d) Ochrana pred hlukom 
Objekt spĺňa požiadavky nariadenia vlády č. 148/2006 o ochrane zdravia pred nepriaznivými 
účinkami hluku a vibrácií. Navrhnuté konštrukcie spĺňajú požiadavky ČSN 730532. Hluková 
štúdia musí byť vykonaná príslušným technikom. (Nie je predmetom BP) 
e) Protipovodňové opatrenia 
Objekt si nevyžaduje protipovodňové opatrenia. V jeho blízkosti sa nenachádzajú žiadne 
zdroje povodňového nebezpečenstva. 
B.3. Pripojenie na technickú infraštruktúru 
a) Napájacie miesta technickej infraštruktúry 
Bytový dom bude napojený z existujúcich inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v cestnej 
komunikácii ulice Staničná. 
b) Pripájacie rozmery, výkopové kapacity a dĺžky 
Dimenzovanie, rozmery a dĺžky prípojok technickej infraštruktúry sa nachádzajú v príslušnej 
projektovej dokumentácii. 
B.4.  Dopravné riešenie 
a) Popis dopravného riešenia 
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Na Východnej časti parcely bude realizované parkovisko, ktoré bude umožňovať parkovanie 
osobných vozidiel pre obyvateľov bytového domu. Parkovisko nadväzuje na miestnu 
komunikáciu pred objektom. Sklony parkovacej plochy splňujú príslušnú normu. 
b) Napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru 
Parkovacia plocha je napojená na miestnu komunikáciu s názvom Ulica Staničná. 
c) Doprava v pokoji 
Po pravej strane objektu vznikne celkom 12 parkovacích miest. Dve z nich slúžia pre osoby 
s obmedzeným pohybom. 
d) Pešie a cyklistické chodníky 
V okolí objektu sa nebudú nachádzať žiadne pešie alebo cyklistické chodníky. 
B.5. Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 
a) Terénne úpravy 
Pred začiatkom stavebných prác sa odoberie ornica v celkovej hrúbke 250 mm. Jej 
uskladnenie bude realizované na stavenisku. Prebytočná zemina ako aj ornica sa po ukončení 
prác odvezie na mestskú skládku. 
b) Použité vegetačné prvky 
Po dokončení stavebných prác sa uvažuje s realizáciou trávnatého povrchu. Súčasťou 
vegetačných prvkov je aj zelená strecha na bytovom dome. 
c) Bio-technické opatrenia 
V návrhu bytového domu sa nepočíta zo žiadnymi bio-chemickými úpravami. 
 
B.6. Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana 
a) Vplyv stavby na životné prostredie 
Pri výstavbe a využívaní bytového domu budú vznikať vplyvy na životné prostredie. Tieto 
vplyvy však nebudú prekračovať dané limity a normy.  
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b) Vplyv stavby na prírodu a krajinu(ochrana drevín, ochrana pamätných stromov, 
ochrana rastlín, živočíchov a podobne), zachovanie ekologických funkcií a väzieb 
v krajine 
Využitie a výstavba bytového domu nebude negatívne vplývať na prírodné prvky v jeho 
okolí. 
c) Vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 
Stavba nebude svojím užívaním a výstavbou narúšať chránené územia Natura 2000. 
d) Návrh a zohľadnenie podmienok zo záverov zisťovaného riadenia alebo stanoviska 
EIA 
Stavba bytového domu nepodlieha zisťovaciemu riadeniu stanoviska EIA. 
e) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 
ochrany podľa iných právnych predpisov 
Žiadne ochranné a bezpečnostné pásma nie sú potrebné k realizácii a užívaniu stavby. 
B.7. Ochrana obyvateľstva  
Stavba je obytného charakteru, plní len základné požiadavky civilnej ochrany. 
B.8. Zásady organizácie výstavby 
a) Potreba a spotreba rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 
Pred začatím stavebných bude potrebné zaistiť dodávku elektrickej energie a vody. Tieto 
podmienky budú spĺňať vybudované prípojky napojené na existujúce inžinierske siete 
umiestnené v komunikácii ulice Staničnej. Stavebné materiály a komponenty budú dovážané 
na stavbu nákladnými automobilmi a uskladnené na príslušnom mieste staveniska alebo 
použité hneď pri výstavbe. 
b) Odvodnenie staveniska 
Stavenisko nebude špeciálne zabezpečené proti vplyvu povrchovej vody. Vsakovanie 
zabezpečí priepustná zemina a taktiež štrkové spevnené plochy. 
c) Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru  
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Napojenie staveniska s existujúcou dopravnou infraštruktúrou bude vybudované pomocou 
cestných betónových panelov s rozmermi 3000x2000 mm. Napojenie na technickú 
a dopravnú infraštruktúru bude realizované s príslušnej ulice Staničnej. 
d) Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 
Realizácia stavby bude riadená podľa Nariadení vlády č.272/2011 Sb., o ochrane zdravia pred 
nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. Spevnené vnútro-staveniskové komunikácie zlepšia 
prašnosť v okolí staveniska. Všetky vozidlá pred opustením staveniska budú dôkladne 
očistené tlakovou vodou aby nedochádzalo k znečisťovaniu exitujúcej dopravnej 
infraštruktúry. 
e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, rúbanie 
drevín 
Stavebné práce na pozemku si nevyžadujú vyššie spomenuté činnosti alebo ďalšie špeciálne 
požiadavky. 
f) Maximálne zábery pre stavenisko (dočasné/trvalé) 
Na dotknutej parcele bude vybudované dočasné zariadenie staveniska, ktoré bude po 
dokončení stavebných prác odstránené. 
g) Maximálne produkované množstvá a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 
likvidácia 
Realizácia stavby sa bude opierať o zákon č.185/2001 (Zákon o odpadoch) v platnom zmení. 
Odpady vzniknuté pri výstavbe budú uložené v pristavených veľkoobjemových kontajneroch. 
Pred kolaudáciou budú predložené potrebné doklady o spôsobe likvidácie odpadov 
z výstavby. 
h) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo skládku zemín 
Prebytočná zemina bude uskladnená na haldách v zadnej časti parcely. Po ukončení prác sa 
použije k terénnym úpravám pozemku. 
i) Ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Dopad stavby na životné prostredie nebude z komplexného hľadiska prekračovať stanovené 
limity a normy. Pri výstavbe nebudú použité materiály, ktoré majú negatívny vplyv na životné 
prostredie ako aj život obyvateľov bytového domu.  
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov 
Stavba bude realizovaná podľa plánu BOZP stanoveným koordinátorom BOZP, ktorý bude 
počas výstavby zodpovedný za jeho dodržiavanie. Realizácia stavby bude dodržiavať 
predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce. Opiera sa o vyhlášku č.309/2006 Sb., o zaistení 
bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci ako aj ďalšie vyhlášky a zákonníky stanovené 
koordinátorom BOZP. 
k) Úpravy pre bezbariérové využitie výstavbou dotknutých stavieb 
 Stavebné práce na objekte nebudú zasahovať do bezbariérového užívania okolitých stavieb. 
Tieto opatrenia nie sú potrebné.  
l) Zásady pre dopravno-inžinierske opatrenia 
Realizácia bytového domu si nevyžaduje žiadne špeciálne dopravno-inžinierske riešenia. 
m) Stanovenie špecifických podmienok pre realizáciu stavby (výstavba počas prevádzky, 
opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe a podobne) 
Výstavba sa počas nepriaznivého počasia dočasne pozastaví. Konštrukcie, ktoré by mohli byť 
vplyvom nepriaznivého počasia poškodené sa musia proti týmto vplyvom zabezpečiť. 
n) Postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny 
Výstavba sa začne vydaním stavebného povolenia príslušného stavebného úradu. Realizátor 
stavby sa bude snažiť dodržať termíny a postup stavebných prác uvedených v časovom 
harmonograme výstavby. 
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C. Situačné výkresy 
C.1 Situačný výkres širších vzťahov 
Nie je súčasťou zadanej bakalárskej práce. 
C.2 Celkový situačný výkres stavby 
Nie je súčasťou zadanej bakalárskej práce. 
C.3 Koordinačná situácia 
Koordinačná situácia je súčasťou bakalárskej práce. (Príloha C.3)   
C.4 Katastrálny situačný výkres 
Nie je súčasťou zadanej bakalárskej práce. 
C.5 Špeciálny situačný výkres 
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D. Dokumentácia objektov a technických a technologických 
zariadení 
D.1. Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu 
D.1.1. Architektonicko-stavebné riešenie 
a) Technická správa 
 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispozičné a úžitkové riešenie 
Bytový dom je stavba určená k bývaniu. Vstup do bytového domu je situovaný na južnej 
strane objektu. Budova je trojpodlažná s celo-podpivničeným suterénom. Stavba je vyriešená 
pomocou komplexného stavebného systému od firmy Porotherm. Strecha bytového domu je 
riešená ako zelená s extenzívnou zeleňou od spoločnosti DEKTRADE. Objekt z vonku pôsobí 
ako zapustená kocka s rozmermi 18,5 m x 18,25 m a výškou 9,73 m. Fasáda objektu je 
jednofarebná, vytvorená bielou omietkou Baumit Open. Okná majú antracitovú farbu aby 
vynikli a boli dominantou jednoduchej fasády. Sokel je vytvorený sekaným andezitom a má 
ochrannú funkciu pred odrážajúcou dažďovou vodou. 
 Zemné práce 
HPV je v hĺbke 6,4 metra pod povrchom pozemku to znamená, že pri navrhovaní budovy sa 
neuvažovalo o pôsobení podzemnej vody. Na začiatku zemných prác sa odoberie ornica 
o celkovej hrúbke 250 mm, ktorá bude uskladnená priamo na stavenisku kvôli ďalšiemu 
použitiu po ukončení stavebných prác. Ďalším krokom bude vytýčenie budúceho objektu 
a všetkých prípojok inžinierskych sietí. Zemné práce budú realizované strojovo. Prebytočná 
zemina bude odvezená na skládku. Výkopové práce budú v súlade s príslušnou projektovou 
dokumentáciou. 
 Základové konštrukcie 
Po dokončení a kontrole výkopu pomocou nivelačného prístroja budú realizované základy 
pod obvodovými stenami, vnútornými nosnými priečkami a komínovým telesom. Na 
základové konštrukcie bude použitý prostý betón triedy C20/25. Základy pod obvodovým 
murivom budú šírky 800 mm. Zaťaženie z nosných vnútorných priečok budú prenášať pásy 
šírky 600 mm. Rozšírenie základov v obidvoch prípadoch bude po 150 mm. Pri realizácii 
debnenia je dôležité aby boli vynechané prestupy pre inžinierske siete, ktoré budú danými 
36 
 
základovými konštrukciami prechádzať. Podkladový betón triedy C20/25 vystužený kari-
sieťou s okami 150 x 150 mm s priemerom prútov 8 mm bude realizovaný v hrúbke 100 mm. 
 Zvislé konštrukcie 
Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené z keramických tvárnic od firmy Porotherm. Obvodové 
murivo je tvorené tvárnicami Porotherm T Profi 248/500/249. Pri kladení bude použitá tenko 
vrstvová  murovacia malta. Na vyhotovenie vnútorných nosných priečok budú použité 
tvárnice Porotherm AKU P+D 247/300/238 kladené na vápenno cementovú maltu. Nenosné 
priečky budú realizované pomocou tvárnic Porotherm T Profi 500/140/249 na tenko vrstvovú 
maltu. Ložné špáry v suteréne budú zosilnené pomocou výstuže Murfor, kvôli lepšiemu 
odolávaniu zemných tlakov a zamedzeniu vzniku trhlín na už hotovej omietke.  
 Vodorovné nosné konštrukcie 
Všetky stropy bytového domu sú realizované pomocou keramických nosníkov POT 
a stropných vložiek Miako. Tento systém je tiež od spoločnosti Porotherm a jedná sa 
o keramický montovaný strop, ktorý je ešte z vrchu zaliaty betónom triedy C 20/25 
s vloženou výstužou podľa statického posudku. Pred samotnou zálievkou stropných 
konštrukcií budú súčasne so stropmi realizované aj železobetónové vence použitím 
vencových tehiel VT 500/80/238 s vloženou tepelnou izoláciou EPS hrúbky 70 mm. Preklady 
nad otvormi sú zhotovené pomocou prekladov Porotherm KP 7. 
 Zastrešenie 
Zastrešenie objektu tvorí vegetatívna, jednoplášťová plochá strecha s extenzívnou zeleňou. 
Strešné komponenty dodáva spoločnosť DEK. Jedná sa o skladbu zelenej strechy DEKROOF 
09-B. Dažďová voda bude odvádzaná pomocou dvoch strešných vpustí umiestnených 
symetricky v strede strešného plášťa. 
b) Výkresová časť 
Zoznam vypracovanej dokumentácie: 
 C.3                                      Koordinačná situácia stavby 
 D.1.1 B-01                          Výkopové konštrukcie 
 D.1.1 B-02                          Základové konštrukcie 
 D.1.1 B-03                          Pôdorys 1.PP 
 D.1.1 B-04                          Pôdorys 1.NP 
37 
 
 D.1.1 B-05                         Pôdorys 2.NP 
 D.1.1 B-06                         Pôdorys 3.NP 
 D.1.1 B-07                         Pôdorys stropu nad 1.NP 
 D.1.1 B-08                         Pôdorys zelenej strechy 
 D.1.1 B-09                         Rez A-A´ 
 D.1.1 B-10                         Rez B-B´ 
 D.1.1 B-11                         Pohľady 
 01                                      Technologický detail zelenej strechy 
D.1.2. Stavebno-konštrukčné riešenie 
Nie je súčasťou zadanej bakalárskej práce. 
D.1.3. Požiarno-bezpečnostné riešenie 
Nie je súčasťou zadanej bakalárskej práce. 
D.1.4. Technika prostredia stavieb 
Nie je súčasťou zadanej bakalárskej práce. 
D.2. Dokumentácia technických a technologických zariadení 
Nie je súčasťou zadanej bakalárskej práce. 
E.  Dokladová časť 
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3. Technologická časť 
3.1 Technologický postup realizácie 
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3.1. Technologický postup realizácie zelenej strechy bytového domu 
3.1.1. Obecné informácie o zelených strechách 
V dnešnej dobe existuje mnoho ekologických a ekonomických dovodov pre snahu 
nahradzovať klasické strechy strechami s vegetáciou: 
 Zelené strechy predlžujú životnosť hydroizolačnej vrstvy, pretože ju chránia pred UV 
žiarením a extrémnymi teplotnými rozdielmi 
 Zelené strechy prispievajú k lepšej tepelnej izolácii stavby, čím znižujú náklady na 
vykurovanie, klimatizovanie stavieb prípadne celkovú energetickú náročnosť stavby 
 Zelené strehy znižujú odtok zrážkovej vody o 10-50 %. Ostatná prebytočná voda 
odteká postupne a tým sa znižujú náklady nutné k odvodneniu dažďových zrážok. 
 Povrch zelených striech zachytáva a filtruje prach a ďalšie chemické látky obsiahnuté 
vo vzduchu 
 Rastliny vysadené na zelených strechách zlepšujú mikroklímu tým, že ochladzujú 
a zvlhčujú okolitý vzduch  
 Vďaka makkej vegetačnej vrstve je zvuk pohlcovaný a tým sa znižuje hlučnost 
prostredia 
 Zelené strechy vytvárajú životný priestor pre živočíchy a rastliny 
 




3.1.2. Obecné informácie o objekte 
Objekt je situovaný na parcele č. 1625 v katastrálnom území Krásna nad Kysucou. 
Dané územie je podľa urbanistického plánu mesta určené na bývanie a rekreáciu. Pozemok je 
prevažne rovinatého charakteru. Prístup na pozemok je zabezpečený z ulice Staničnej. Všetky 
potrebné inžinierske siete sú vedené pod úrovňou chodníka v príslušných hĺbkach 
a vzdialenostiach. Budova je navrhnutá tak aby nenarúšala svojim vzhľadom okolitú zástavbu 
ale aby skôr dotvárala dojem kvalitného prostredia na bývanie. Celkovo sa v bytovom dome 
nachádza 11 bytových jednotiek. V suteréne sa nachádzajú spoločné skladovacie priestory 
a technická miestnosť. Budova je trojpodlažná s celo-podpivničeným suterénom. Vstup do 
objektu je umiestnený na južnej strane bytového domu. Zo severnej strany je plánovaná 
výstavba detského ihriska a tiež altánu určeného k rekreácii obyvateľov bytového domu. Na 
východnej strane parcely bude realizované parkovisko pre 12 osobných vozidiel. 
Strecha bytového domu je riešená ako zelená s extenzívnou zeleňou od spoločnosti 
DEKTRADE. Konkrétne sa jedná o skladbu DEKROOF 09-B. Zastrešenie tohto typu sa 
bežne používa pri bytových domoch. Objekt z vonku pôsobí ako zapustená kocka s rozmermi 
18,5 m x 18,25 m a výškou 9,73 m. Budova je konštrukčne zhotovená zo stavebného systému 
od spoločnosti Porotherm. Fasáda objektu je jednofarebná, vytvorená bielou omietkou Baumit 
Open. Okná majú antracitovú farbu aby vynikli a boli dominantou jednoduchej fasády. Sokel 
je vytvorený sekaným andezitom a má ochrannú funkciu pred odrážajúcou dažďovou vodou. 
Bytový dom bude disponovať jedným bytom na 1.NP, ktorý spĺňa požiadavky na 
pohyb osôb so zníženou pohyblivosťou. Na prízemí sa tiež nachádza kočikáreň, ktorá takisto 













3.1.3. Použité materiály strešného plášťa Dekroof 09-B (Skladba) 
Skladba je navrhnutá pre bytové domy a administratívne budovy. Vegetačné strechy sa dajú 
použiť k spomaleniu odtoku vody z budovy tam, kde nemá byť voda odvádzaná mimo 
pozemok alebo je malá kapacita kanalizácie. Vegetačná strecha obmedzuje letné prehrievanie 
okolitej budovy. Všetky rastliny vrátane suchomilných vyžadujú údržbu a starostlivosť, preto 
bude potrebné zabezpečiť vhodný prístup na strechu. Parametre skladby Dekroof 09-B sa 
nachádzajú v katalógovom liste na www.dek.cz. 
Obrázok 3: Pohľad na vrstvy vegetačnej strechy Dekroof 09-B 





3.1.3.1. Substrát Dek RNSO 80 
Používa sa pre extenzívnu zeleň pri výške vegetačného substrátu 60-200 mm. V suchom stave 
je objemová hmotnosť 630 kg/m2, v nasýtenom stave 850 kg/m2. Substrát je zložený z kôry 
liadrain, dolomitického vápenca a základného hnojiva. Substrát poskytuje základné živiny pre 
rast zelene na streche. Každoročne musí byť na streche realizovaná kontrola substrátu a jeho 
hnojenie pomocou príslušného granulátu.  




Obrázok 4: Substrát dek RNSO 80 pred aplikáciou na strechu 
 
3.1.3.2. Geotextília Filtek 200 
Vrstva Filtek 200 je filtračná geotextília zo 100% polypropylénu. Hmotnosť  vrstvy je 200 
g/m2. Je balená v rolkách. Z jedného balenia dokážeme pokryť 100 m2. Geotextília plní 
v konštrukcii rôzne funkcie. Medzi hlavné funkcie patrí separačná, ochranná, filtračná 
a spevňovacia funkcia. Vyznačuje sa odolnosťou proti plesniam, baktériám a bežným 
chemikáliám. Filtek 200 nemá negatívny vplyv na pitnú vodu.  Používa sa v pozemnom ale aj 
dopravnom staviteľstve. Môžeme sa s ňou stretnúť pri realizácii striech, zakladaní stavieb, 
drenáží, cestných násypov, výstavbe tunelov, nádrží, kanálov ale aj pri zhotovovaní skládok 
komunálneho odpadu. 
 




3.1.3.3. Dekdren T20 Garden 
Jedná sa o čiernu nopovú fóliu na báze HDPE (vysoko-hustotný polyetylén) s nopami výšky 
20 mm. Perforácia je 400 nopov/m2. Hmotnosť fólie je 1000 g/m2. Na stavbu sa dodáva 
v roliach dĺžky 20 metrov a šírky 1,9 metra (38 m2/balenie). Pevnosť v tlaku je 150 kN/m2. 
Fólia slúži na separáciu podkladov, odvedenie a akumuláciu vody alebo prúdenie vzduchu. 










3.1.3.4.  Geotextília Filtek 300 
Vrstva Filtek 300 je netkaná, žehlená geotextília spevnená vpichovaním zo 100% 
polypropylénu.  Objemová hmotnosť činí 300g/m2. Ma rovnaké vlastnosti a funkciu ako 










Obrázok 6: Nopová fólia Dekdren T20 Garden 
Obrázok 7: Geotextília Filtek 300 
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3.1.3.5.  Elastek 50 Garden 
Hydroizolačný pás z SBS modifikovaného asfaltu s aditívami proti prerastaniu korienkov a s 
vložkou z kvalitnej polyesterovej rohože. Pás je určený ore hydroizoláciu striech z dvoch 
asfaltovaných pásov na vegetačných strechách nových aj dodatočne osadzovaných ako vrchný 
pás. Je možné použiť na strechách jednoplášťových aj viacplášťových. V hydroizolačnej 
vrstve sa kombinuje s asfaltovým pásem Glastek 40 Special Mineral, na ktorý sa celoplošne 









3.1.3.6. Glastek 40 Special Mineral 
Pás sa používa ako parotesniaca a prípadne poistná hydroizolačná vrstva plochých striech, ako 
spodný pás v hydroizolačnej vrstve na nových aj opravovaných plochých strechách alebo ako 
horný pás tam, kde je hydroizolácia krytá ďalšími vrstvami. Používa sa aj ako súčasť izolácie 
spodnej stavby proti zemnej vlhkosti, gravitačnej a tlakovej vode (v kombinácii s jedným 
alebo dvoma ďalšími pásmi) a radonu.  
 
Obrázok 9: Poistný asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral 
Obrázok 8: Hydroizzolačný pás Elastek 50 Garden 
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3.1.3.7. Glastek 30 Sticker Plus 
Hydroizlačný pás vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je zo sklennej 
tkaniny. Pás je na hornom povrchu opatrený jemnozrnnym minerálnym posypom. Na 
spodnom povrchu a v pozdĺžnych presahoch je opatrený ochrannou snímateľnou fóliou. 
Samolepiaci pás umožňuje aplikovať hydroizolačnú vrstvu z asfaltového pásu bez použitia 
plameňa k podkladu. Uplatní sa pri objektoch a konštrukciách, kde nie je možné použiť 
natavovanie pásov pomocov plameňa (napr. u drevostavieb). Pás sa používa ako spodný pás 
hlavnej hydroizolačnej vrstvy plochých striech (pokladá sa priamo na tepelnú izolaciu z 
penových plastov (napr. EPS, PIR, PUR)). Pás je možné použiť ako poistnú hydoizoláciu 
alebo parozábranu na plochých aj šikmých strechách (pokladá sa na podklad opatrený 
penetračným náterom). Pás môže byť položený aj na nosnú vrstvu z profilovaného plechu. 
Musí byť chránený pred dlhodobým pôsobením poveternosti a UV žiarením. 
 
Obrázok 10: Samolepiaci asfaltový pás Glastek 30 Sticker Plus 
 
3.1.3.8. Tepelná izolácia Polystyrén EPS 150 S 
Penový polystyrén určený na tepelné izolácie plochých striech a podláh s bežným / vysokým 
zaťažením. Vhodný pre lepené, kotvené, priťažené strešné plášte, podkadom môže byť 
železobetón, drevené debnenie alebo trapézový plech.  
Výhody použitia: dobré tepelnoizolačné vlastnosti, rozmerová a tvarová stabilita, nízka 
nasiakavosť, rýchla pokládka, dodávka ľubovoľných spádových dosiek a atikových klinov  
hrúbky až do 1 000 mm 
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Technické vlastnosti: Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:  0,034 W/m.K, Objemová hmotnosť: 24-
27 kg/m3, Pevnosť v tlaku pri 10% zaťažení: min. 150 kPa, Trvalá zaťažiteľnosť: max. 3000 
kg/m2, Reakcia na oheň: E  
 
Obrázok 11: Balík polystyrénu EPS 150 S 
 
3.1.3.9.  Polyuretánové lepidlo PUK (Insta-stik) 
Strešné lepidlo pre profesionálov INSTA-STIK bolo vyvinuté na lepenie tepelne izolačných 
dosiek z PUR/PIR a EPS na izolácie streich a fasád. Systém funguje bez nahrievania, kedy 
jednozložková PU pena expanduje pri jej vytlačení. Použitie INSTA-STIKu je veľmi 
jednoduché a poskytuje rýchlu a kvalitnú priľnavosť k povrchom. 
Lepidlom INSTA-STIK možno lepiť na nasledujúce povrchy: drevotrieskové dosky 
a preglejky, pôvodné pieskované bitúmenové pásy na plochých strechách, asfalt, betón, 
pozinkované oceľové plechy 
 




3.1.3.10. Parozábrana – Asfaltový pás s hliníkovou vložkou Glastek Al 40 Mineral 
Hydroizolačný pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie kašírovanou 
sklennými vláknami. Pás je na hornom povrchu opatrený jemným separačným minerálnym 
posypom a na spodnom separačnou spáliteľnou PE fóliou. GLASTEK AL 40 MINERAL je 
možné natavovať plameňom na podklad ošetrený náterom (napr. DEKPRIMER) alebo na iný 
hydroizolačný pás z SBS modifikovaného alebo oxidovaného asfaltu.V presahoch sa 
GLASTEK AL 40 MINERAL spája plameňom. Šírka bočného presahu je min. 8 cm a šírka 
čelného presahu je min. 10 cm. Pri realizácii izolácie z pásu GLASTEK AL 40 MINERAL je 
potrebné všetky detaily (prestupy, napojenia na nadväzujúce konštrukcie) opracovať pásom z 









3.1.3.11. Asfaltová penetračná emulzia Dekperimeter 
Penetrácia DEKPRIMER - penetračný náter je za studena spracovateľná penetrácia - asfaltová 
penetračná emulzia na betón, kov, murivo, omietku a iné podklady. Penetrácia zvyšuje 
priľnavosť k podkladu pre izolácie spodných stavieb ak podkladom pre vrstvené izolačné 
systémy plochých striech. Pred nanesením DEKPRIMER je potrebné dôkladne premiešať 
obsah nádoby. Spracováva sa za suchého počasia pri teplote podkladu min. +5 °C. Nanáša sa 
rovnomerne metlou, štetkou, valčekom alebo striekacou pištoľou. Nasledujúca vrstva 






Obrázok 13: Zrealizovaná parozábrana pred aplikáciou tepelnej izolácie 
Obrázok 14: Aplikácia penetračnej vrstvy Dekperimeter 
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3.1.3.12. Masívna silikátová vrstva  
Nosnú konštrukciu vegetačnej strechy tvorí strop od spoločnosti Porotherm. Odporúčaný 
sklon sú 3 %. Pri sklone väčšom ako 5 % treba použiť opatrenia, ktoré zabránia zosúvaniu 
vrstiev strešnej konštrukcie v smere spádu. Spád strešnej konštrukcie bude vytvorený 









.           
 
3.1.4. Technologický postup realizácie zelenej strechy Dekroof 09-B  
3.1.4.1.  Zloženie pracovnej čaty 
1 x Majster – Vedúci pracovník : Dohliada na všetkých pracovníkov v čate, kontroluje 
dodržiavanie technologického postupu a kvalitu práce, má na starosti komunikáciu so 
stavbyvedúcim. 
3 x Kvalifikovaný pracovník : Vykonáva všetky stavebné práce pri realizácii strešnej 
konštrukcie podľa príslušného technologického postupu, dodržiava stanovenú kvalitu. 
2 x Pomocný pracovník : Jeho úlohou je príprava materiálu pre kvalifikovaných pracovníkov 
a ostatné jednoduché práce na stavenisku ako je napríklad upratovanie staveniska a potreného 
náradia. 
Prácu pri realizácii strešného plášťa Dekroof 09-B môžu vykonávať len osoby s dostatočnou 
kvalifikáciou k tomu určenou.  
Obrázok 15: Realizácia spádovej vrstvy strešnej konštrukcie pomocou klinov z EPS 150 S 
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3.1.4.2. Stroje a pracovné náradie 
K realizácii strešného plášťa Dekroof 09-B budeme potrebovať nasledujúce náradie a stroje : 
 Štetka alebo valec s teleskopom 
 Propanbutánový horák  
 Špachtľa 
 Inštalatérske nožnice a pílku 
 Vodováha a meter  
 Hrable a lopata 
3.1.5. Prevzatie a pripravenosť staveniska 
Zelená strecha môže byť realizovaná až po dokončení stropnej konštrukcie nad posledným 
podlažím. Po ukončení tejto etapy sa zrealizuje kontrola pripravenosti pracoviska. 
Zodpovednou osobou v tejto fáze bude stavbyvedúci alebo osoba ním poverená. Všetky 
zistenia a nálezy konštrukcie budú zapísané do stavebného denníka. Stavbyvedúci sa pri 
kontrole zameriava na kvalitu všetkých predchádzajúcich konštrukcií. Skutočný stav sa 
porovnáva s projektovou dokumentáciou. Potom nasleduje kontrola odchýlok, kontrola 
stability vrstiev a konštrukcií, ostrosť hrán, čistota povrchu a podobne. Dôležitou súčasťou 
prevzatia staveniska je aj kontrola materiálu určeného na realizáciu strešnej konštrukcie. 
Stavbyvedúci sa zameriava na množstvo a typ materiálu a tiež nato, či nebol náhodou 
poškodený pri preprave alebo skladovaní. 
3.1.5.1. Podmienky pre prácu a realizáciu 
Na ukončenie posledného podlažia je použitá stropná konštrukcia z tehelných vložiek Miako 
v kombinácii s keramicko-betónovými Pot nosníkmi. Tento stropný systém je zvrchu 
celoplošne zaliaty betónom, preto je veľmi dôležité aby bol povrch konštrukcie dostatočne 
zrelý, stabilný a súdržný.  
Realizácia zelenej strechy bytového domu spadá do kategórie prác vo výške. Jedným 
z bezpečnostných prvkov bude aj realizované systémové lešenie, ktoré bude okolo celej 
budovy. Okolo objektu bude tiež realizované bezpečnostné pásmo šírky 2 metre, ktoré by 
malo plniť ochranu pred padajúcimi predmetmi.  
Práce na strešnej konštrukcii musia prebiehať za priaznivého počasia. Dážď alebo zvýšená 
vlhkosť by mohla spôsobiť poruchy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na kvalitu 




Všetci pracovníci, ktorí sa zapoja do výstavby objektu musia absolvovať školenie Bozp. 
Pracovníci sú povinní pri práci používať pracovný odev, topánky a pomôcky.  
3.1.5.2. Technologický postup realizácie zelenej strechy Dekroof 09-B 
Technologický postup by som chcel na začiatku rozdeliť na etapy, ktoré sa realizujú 
v nasledujúcom poradí: 
 Penetračná vrstva 
 Parotesniaca vrstva 
 Tepelnoizolačné vrstvy 
 Hydroizolačné vrstvy 
 Klampiarske prvky 
 Separačná vrstva 
 Drenážna a hydro-akumulačná vrstva 
 Filtračná vrstva 
 Vegetačná vrstva 
Penetračná vrstva 
Začiatkom stavebných prác môžeme považovať aplikáciu penetračnej emulzie Dekperimeter, 
ktorá sa nanáša celoplošne valcom alebo štetcom. Táto vrstva sa nanáša na vyčistený 
a skontrolovaný povrch stropnej konštrukcie. Emulzia Dekperimeter slúži na zvýšenie 
priľnavosti podkladu a parozábrany Glastek AL 40 Mineral. Po aplikácii penetračného náteru 
sa nechá plocha dostatočne zaschnúť a vyčistí sa použité náradie. Po preschnutí povrchu sa 
osadia spodné časti strešných vpustí značky Topwet do pripravených prestupov stropnej 
konštrukcie. Topwet sa kotvia mechanicky k podkladu mechanicky použitím kotevných 
šróbov. Voľný priestor okolo vpusti bude vyplnený montážnou penou. 
Parotesniaca vrstva 
Po zaschnutí penetračnej vrstvy Dekperimeter budeme pokračovať celoplošným natavovaním 
hydroizolačných pásov Glastek AL 40 Mineral s hliníkovou vložkou. Na výrobu pásov bol 
použitý modifikovaný asfalt SBS a v konštrukcii budú plniť úlohy parotesniacej vrstvy. Pásy 
sa budú natavovať celoplošne v smere spádu a ich spoje sa musia prekrývať minimálne o 8 
centimetrov v pozdĺžnom a 10 až 12 centimetrov v čelnom spoji. Čelné spoje týchto pásov 
musia byť vystriedané – spoj bočného a čelného spoja musí mať písmeno T. Napojenie 
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strešnej vpusti Topwet na asfaltový pás zrealizujeme celoplošným natavením o šírke 
minimálne 120 milimetrov. 
Tepelno izolačné vrstvy 
Po dôkladnej realizácii parotesnej vrstvy bude nasledovať celoplošné lepenie tepelnej izolácie 
z Polystyrénu EPS 150 v hrúbke 160 milimetrov. K podkladu budeme lepiť polystyrénové 
tabule pomocou polyuretánového lepidla PUK. Lepidlo sa nanáša v pruhoch a po pritlačení 
dosky k podkladu sa rozprestrie po celej ploche. Pri tomto kroku musíme používať vodováhu 
a kontrolovať vodorovnú polohu tepelnej izolácie. Po pokrytí strešnej konštrukcie tepelnou 
izoláciou bude nasledovať pokládka spádových klinov z polystyrénu EPS 150 podľa 
kladebného plánu od firmy Dektrade. Spádové kliny sú v hrúbke od 20 do 190 milimetrov 
a k už položenej a prilepenej tepelnej izolácii sa tiež lepia celoplošne pomocou 
polyuretánového lepidla PUK.  
Hydroizolačné vrstvy 
Po zhotovení a kontrole vrstvy tepelnej izolácie bude nasledovať realizácia hydroizolačného 
súvrstvia. Prvou vrstvou bude samolepiaci pás Glastek 30 Sticker plus. Jeho pokládka je 
jednoduchá, pretože nebudeme potrebovať horák. Počas realizácie treba kontrolovať 
spolupôsobenie s tepelnou izoláciou a zabrániť prehnutiu alebo zvlneniu asfaltových pásov. 
Čelné spoje pásov nesmú byť v jednej línii a musia byť od seba odsadené. Prekrytie 
u pozdĺžneho spoja je 80 mm a u čelného spoja 100 mm. Taktiež treba kvalitne zrealizovať 
práce okolo detailov a pripravenej atiky. Po dokončení týchto prác sa bude celoplošne 
natavovať druhá vrstva hydroizolácie a to konkrétne asfaltový pás Glastek 40 Special 
Mineral. Natavovanie bude realizované pomocou ručného horáku pri ktorom sa dá nastaviť 
teplota horenia, pretože by mohlo pri teplote vyššej ako 190 ℃ dôjsť k degradácii SBS 
modifikovaného asfaltu. Rolka, ktorá sa bude natavovať sa navinie na oceľovú trubku 
a realizátor izolácie ju bude postupne rozvíjať a natavovať. Pohybuje sa tak po natavenej časti 
a sleduje čo sa deje pred ním. Nataví sa celý pás ale okraje pre spoje sa nechajú voľné. Pre 
väčšiu  presnosť a súdržnosť sa ich natavenie zrealizuje pomocou menšieho horáku. Prekrytie 
pásov je minimálne 80 mm a v pozdĺžnom spoji minimálne 100 mm. Spoje musia byť 
dokonale tesné a preto sa na ich natavovanie použije prítlačný valček. Znakom správnej 
aplikácie je vytečený pruh asfaltu jednotnej šírky po celej dĺžke spoja. Po dokončení 
a kontrole druhej časti hydroizolácie sa bude realizovať jej posledná, vrchná časť a to 
modifikovaný asfaltový pás Elastek 50 Garden. Tento hydroizolačný pás sa na strechu 
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aplikuje rovnakým spôsobom ako jeho predchodca Glastek 40 mineral. Elastek 50 Garden je 
špeciálny v tom, že obsahuje aditíva, ktoré zabraňujú prerastaniu koreňov.  
 
Obrázok 16: Spôsob kladenia pásov hydroizolácie 
 
Klampiarske práce 
Po ukončení izolatérskych prác a tiež dôkladnej kontrole strešného plášťa stavbyvedúcim 
budú nasledovať práce na zhotovení klampiarskych prvkov. Na atike je už pred natavovaním 
asfaltových pásov položená a riadne ukotvená drevená fošňa, ktorá je tiež potiahnutá 
hydroizoláciou. Na hydroizoláciu sa prikotvia nerezové prípony na ktoré sa pripevnia 
zhotovené oplechovania atiky. Oplechovanie bude vyspádované smerom do strešnej plochy so 
spádom 5,25 %. Maximálna dĺžka dilatačného úseku pri pozinkovanej oceli je 12 metrov. Pre 
zaistenie dilatácie a zároveň vodotesnosti je nutné použiť spoj s voľnou podložkou. Kúty 
a rohy oplechovania budú pevne spojené.  
Separačná vrstva 
Pred položením drenážnej a hydro-akumulačnej vrstvy bude na streche rozvinutá separačná, 
ochranná geotextília Filtek 300. Túto netkanú textíliu kladieme v celej ploche strešnej 
konštrukcie voľne s presahmi minimálne 100 až 150 mm a bodovo ju spájame s pokladom 
horko-vzdušnou pištoľou. Dôležité je, aby táto vrstva bola okamžite zakrytá nasledujúcou 
vrstvou, pretože by mohlo dôjsť k jej degradácii. Táto vrstva je pomerne ľahká textília, takže 
by nemala byť realizovaná za nepriaznivých, poveternostných podmienok.    
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Drenážna a hydro-akumulačná vrstva 
Táto vrstva je riešená pomocou nopovej fólie Dekdren T20 Garden s perforáciou na hornom 
povrchu. Táto fólia sa spája pomocou preloženia dvoch rád nopov. Nopy sú nasmerované 
smerom dolu aby mohla medzi nimi prebytočná voda voľne prúdiť a zároveň nopy slúžia na 
zadržiavanie vody pre rastlinstvo na streche.  
Filtračná vrstva 
Filtračná vrstva je tvorená pomocou netkanej textílie Filtek 200. Úlohou tejto filtračnej vrstvy 
je obmedzenie vyplavovania drobných častíc zo substrátu avšak nebude mať vplyv na 
odtekanie prebytočnej vody. Táto vrstva bude realizovaná pomocou rovnakých zásad ako 
separačná vrstva, ktorá je opísaná vyššie.  
Vegetačná vrstva 
Pred samotnou pokládkou vegetačnej vrstvy bude okolo atiky, vpustí a výlezu na strechu 
realizovaný štrkový obsyp šírky 300 mm z praného riečneho kameniva frakcie 16-32. Na 
oddelenie štrku od substrátu použijeme štrkovú lištu ktorá bude osadená na okraji štrkových 
obsypov. Po dokončení týchto opatrení môžeme prejsť k realizácii vegetačnej vrstvy 
zhotovenej zo substrátu Dek RNSO 80. Výška substrátu bude 80 mm a na jeho rovnomerné 
rozprestretie použijeme hrable a aspoň 2 metrovú latu.  
3.1.5.3. Akosť a kontrola kvality 
Všetky práce musia byť zrealizované v požadovanej kvalite a v súlade s projektovou 
dokumentáciou a technologickým postupom. Na všetky stavebné práce dohliada technický 
dozor a pred položením ďalšej vrstvy musí byť realizovaná kontrola a zápis do stavebného 
denníka.  
3.1.5.4.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Pred začiatkom stavebných prác na strešnej konštrukcii budú musieť všetci pracovníci 
absolvovať školenie o BOZP a o tomto školení prebehne aj zápis do stavebného denníka. 
Odborné práce môžu vykonávať len stavebníci s požadovanou kvalifikáciou. Všetky práce 
musia byť realizované v súlade s požiadavkami, predpismi a stanovenými postupmi. 
Bezpečnosť práce sa o opiera o zákonník práce č. 262/2006 Sb. a zákon č. 309/206 Sb. 














Strešná konštrukcia bytového domu bude realizovaná pomocou skladby Dekroof 09-B. Jedná 
sa o zelenú strechu s extenzívnou zeleňou. Predpokladaná dĺžka realizácie bola stanovená na 
13 pracovných dní. Práce na streche budú pozastavené počas prehánok a tiež zvýšenej 
poveternosti, pretože by mohlo dôjsť k technologickým chybám a tiež zhoršeným 
vlastnostiam už hotovej strešnej konštrukcie. Kvôli týmto obmedzeniam by mohlo dôjsť 
k posunutiu termínu dokončenia. Časový plán realizácie bol zhotovený pomocou riadkového 


















Celkové náklady na stavbu predstavujú 1 160 268 českých korún bez dane z pridanej hodnoty. 
S daňou sa realizácia strechy dostáva na čiastku 1 403 924 českých korún. Rozpočet bol 
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4.1. Podlaha na teréne 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
  
 
 Název konstrukce:   Podlaha na teréne 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Flexibilné lepidlo  0,005       0,570  20,0 
   3  Cementový poter Cemix 25  0,040       1,320  23,0 
   4  PE folie  0,0007       0,350  144000,0 
   5  Rigips EPS 100 Z (1)  0,100       0,037  30,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,918 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,342 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,28 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 







4.2. Obvodová konštrukcia 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodová stena 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit štuková omítka  0,010       0,470  25,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,015       0,830  25,0 
   3  Porotherm 50 T Profi  0,500       0,088  10,0 
   4  Porotherm TO  0,030       0,100  8,0 
   5  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
   6  Baumit silikátová barva (Silik  0,0001       0,700  35,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,161 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 9,750 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 50 T Profi). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0064 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,5399 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 




4.3. Strešná konštrukcia 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Zelená strecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  0,004       0,210  29000,0 
   2  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,200       0,035  30,0 
   3  GLASTEK 30 STICKER PLUS  0,003       0,210  29000,0 
   4  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  0,004       0,210  29000,0 
   5  ELASTEK 50 GARDEN  0,0052       0,210  20000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,187 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,099 kg/m2,rok (materiál: GLASTEK 30 STICKER PLUS). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,099 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0218 kg/m2 
    
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl < 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 





Výsledkom tejto bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie bytového 
domu a tiež vytvorenie stavebno-technologického postupu realizácie zelenej strechy, ktorá 
tvorí zastrešenie daného objektu. Súčasťou práce je aj rozpočet, časový harmonogram 
a tepelno-technické posúdenie vybratých konštrukcií. 
Skladba zelenej strechy bytového domu je od spoločnosti Dektrade. Jedná sa o zelenú strechu 
s extenzívnou zeleňou označenou ako Dekroof 09-B. Prístup na strechu je zabezpečený zo 
spoločných schodiskových priestorov. 
Všetky požiadavky a ciele tejto bakalárskej práce boli splnené a bol dosiahnutý optimálny 
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a to Ing. Pavlovi Vlčekovi, Ph.D. za jeho čas, odborné rady a trpezlivosť počas spracovania 
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